



## 1. Nächste konkrete Schritte, Beispielbetriebe

Schritt	Inhalt	Wer	Termin
Betriebszusammenfassung (BZF) fertigstellen	BZF aktualisieren und ergänzen aufgrund des WS vom 21.1.21, zentral: Resultate Forschende	3V, Berater	Ende Februar 2021
	Offene Fragen klären, Szenarien berechnen inkl. Tabellen/Grafiken erstellen (anhand Vorlage 3V-Team, die bis Ende Februar vorliegen), BFZ ergänzen	3V, Berater, evtl. Edi und andere Expertinnen, Forschenden, Betriebe	Ende März 2021
	BZF mit Betrieb diskutieren, Zielvereinbarung, Zeitplan Umsetzung Schwerpunkte für nächste Beratung festlegen	BeraterInnen	Mitte April 2021 (hängt von der Beantwortung der offenen Fragen ab)
Integrales Spinnendiagramm fertig	Aufgrund Ist-Situation und der umgesetzten Massnahmen Diagramme erstellen (Anleitung durch AB), hat aber keine Priorität	Forschende	Nach der Zielvereinbarung, falls machbar
Zweitberatung	Mögliche Themen (betriebsspezifisch): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung Massnahmen diskutieren</li> <li>- Begleitung Teilprojekte festlegen</li> <li>- Neuerungen auf Betrieb diskutieren</li> <li>- Schwerpunkte für Beratung festlegen, die aufgrund der Erstberatung noch ungenügend behandelt wurden; Delta UZL+-Dialog weiterführen (Schritt für Schritt); administrative Vereinfachung anschauen</li> <li>- Evtl. Zeitplan und Zielvereinbarung</li> </ul>	BeraterIn (mit Betrieb)	Bis spätestens September 2021
Drittberatung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analog Zweitberatung</li> <li>- Wie Begleitung nach dem Pilotprojekt sicherstellen</li> </ul>	BeraterIn (mit Betrieb)	Frühling 2022
Abschluss Pilotprojekt	- Fazit 3V-Prozess für Betrieb anhand Vorgaben 3V-Team ziehen, Wirkungsnachweis/-überprüfung	Beratung und Betrieb	September 2022
	- Integrale Spinnendiagramm aktualisieren (Realisiertes Ergebnis)	Forschende	September 2022

## 2. Nächste konkrete Schritte, übrige 3V-Betriebe

Schritt	Inhalt	Wer	Termin
Betriebszusammenfassung (BZF) fertigstellen	Bestehende BZF erarbeiten resp. vervollständigen	3V, Berater	Ende März 2021
	Offene Fragen klären, Szenarien berechnen inkl. Tabellen/Grafiken erstellen (anhand Vorlage 3V-Team, die bis Ende Februar vorliegen), BFZ ergänzen	3V, Berater, evtl. Edi und andere Expertinnen, Forschenden, Betriebe	Ende April 2021
	BZF mit Betrieb diskutieren, Zielvereinbarung, Zeitplan Umsetzung Schwerpunkte für nächste Beratung festlegen	BeraterInnen	Ende Mai 2021 (hängt von der Beantwortung der offenen Fragen ab)
Noch nicht beratende 3V-Betriebe beraten	3V-Beratung durchführen (GL, evtl. ZH)	BeraterInnen	Mai 2021
Integrales Spinnendiagramm fertig	Aufgrund Ist-Situation und der umgesetzten Massnahmen Diagramme erstellen (Anleitung durch AB), hat aber keine Priorität	Forschende	Nach der Zielvereinbarung, falls machbar
Zweitberatung	Mögliche Themen (betriebsspezifisch): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung Massnahmen diskutieren</li> <li>- Begleitung Teilprojekte festlegen</li> <li>- Neuerungen auf Betrieb diskutieren</li> <li>- Schwerpunkte für Beratung festlegen, die aufgrund der Erstberatung noch ungenügend behandelt wurden; Delta UZL+-Dialog weiterführen (Schritt für Schritt); administrative Vereinfachung anschauen</li> <li>- Evtl. Zeitplan und Zielvereinbarung</li> </ul>	BeraterIn (mit Betrieb)	Bis spätestens Oktober 2021
Drittberatung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analog Zweitberatung</li> <li>- Wie Begleitung nach dem Pilotprojekt sicherstellen</li> </ul>	BeraterIn (mit Betrieb)	Frühling 2022
Abschluss Pilotprojekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fazit 3V-Prozess für Betrieb anhand Vorgaben 3V-Team ziehen</li> <li>- Wirkungsnachweis/-überprüfung</li> </ul>	Beratung und Betrieb	September 2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spinnendiagramm aktualisieren</li> </ul>	Forschende	September 2022

Stand: 23.2.21